Schriftführer: Sven

Anwesend: Sven & Sebastian

Atzrodt fehlt – hat sich noch nicht registriert.

Aufgaben & Planung:

Gui → Sven

Babysteps & Tracking → Sebastian

Refactor → Sebastian

Weitere Aufgaben (Tasks) → Sven

Evtl Sound Support? → Sebastian

Tmp Files → Sebastian & Sven

Aufteilung an Atzrodt erfolgt, sobald dieser verfügbar ist.

Bisher:

Gui  $\rightarrow$  60%

Controller → 40%

TaskDecoder → 80%(Weiter Features nicht inbegriffen)

 $Main \, \rightarrow \, finished$ 

 $CSS \rightarrow not started$ 

Refactor → not started